



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG**  
Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40  
Tel.: (34) 3811-1233 – FAX: (34) 3811-0070 – www.po.mg.gov.br

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REV.01**

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO MG.

LOCAL: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG (SEDE, DISTRITOS E POVOADOS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SUB-TOTAL
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	R\$ 277.293,16	23.107,76	23.107,76	23.107,76	23.107,76	23.107,76	23.107,76	23.107,76	23.107,76	23.107,76	23.107,76	23.107,76	23.107,76	277.293,16
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
	VALOR DO PERÍODO	R\$ 277.293,16	23.107,76	23.107,76	23.107,76	23.107,76	23.107,76	23.107,76	23.107,76	23.107,76	23.107,76	23.107,76	23.107,76	23.107,76	277.293,16
	VALOR ACUMULADO	-	23.107,76	46.215,53	69.323,29	92.431,05	115.538,82	138.646,58	161.754,34	184.862,11	207.969,87	231.077,63	254.185,40	277.293,16	277.293,16
	PERCENTUAL DO PERÍODO	-	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO	-	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	100,00%

Presidente Olegário - MG, 26 de julho de 2024

Flávio Diórgenes Cassimiro  
Assessor de Engenharia  
CREA-MG: 253.560/D

Gilmar Caetano da Silva  
Secretário Municipal de Obras e  
Serviços Públicos