



TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 393/2022

Processo Licitatório nº.: 110/2022

Modalidade: Tomada de Preços nº.: 013/2022

Fiscal do Contrato: Flavio Diorgenes Cassimiro.

Gestor do Contrato: Gilmar Caetano da Silva.

Objeto Contratual: Contratação de empresa de engenharia especializada para a construção de bloco administrativo para uso da administração pública de Presidente Olegário – Mg.

Por este instrumento particular de **TERMO ADITIVO**, que fazem entre si, de um lado o **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Dr. Castilho, nº. 10, Centro, Presidente Olegário/MG, inscrito no CNPJ nº: 18.602.060/0001-40, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito **RHENYS DA SILVA CAMBRAIA**, brasileiro, casado, Militar da Reserva; inscrito no CPF sob o nº

034.826.756-86 e Carteira de Identidade RG: MG7691864, residente e domiciliado na Rua Antônio Pereira de Araújo, nº 271, Bairro Dona Benta, CEP 38750-000, em Presidente Olegário/MG, e do outro lado, a empresa **EXTREMA CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 19.961.966/0001-13, situada na Rua Joaquim Modesto, nº 414, Bairro Centro, **ARAGUARI/MG**, CEP 38.440-144, telefone (34)3242-2138, e-mail extremaconstrutora@gmail.com neste ato **REPRESENTADA** por seu representante legal, o Sr. Paulo Eduardo Gomes, inscrito no CPF nº 058.023.366-92 e RG 13.233.078, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem retificar e ratificar o **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 393/2022**, firmado entre as partes em conformidade com o Processo Licitatório nº. 110/2022 – Tomada de Preços nº. 013/2022, sob a regência da Lei Federal nº. 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:



CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

1.1. O presente termo aditivo é firmado com fundamento nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes naquilo que couber, baseando ainda, no Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a alteração das Cláusulas Sexta – “**DAS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E DO PRAZO**” e Sétima “**DA EXECUÇÃO DA OBRA**”, referente ao contrato original, tudo em conformidade com a solicitação da contratada e aceite do Assessor de Engenharia e Arquitetura Sr. Flávio Diórgenes Cassimiro.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO

3.1. Fica **PRORROGADA** a vigência do presente Contrato por 12 (doze) meses, a partir de 26/08/2023, **findando em 26 de agosto de 2024**, e poderá haver nova prorrogação, através de Aditivo Contratual, caso ocorra motivo plenamente justificado e aceite pelo Município de Presidente Olegário-MG; e deverá ser solicitado por escrito com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes do término da vigência do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DA OBRA

4.1. Fica **PRORROGADO** o prazo de execução da obra por 150 dias (5 meses), a partir de 26/08/2023, **findando em 26 de janeiro de 2024**, e poderá haver nova prorrogação, através de Aditivo Contratual, caso ocorra motivo plenamente justificado e aceite pelo Município de



Presidente Olegário-MG; e deverá ser solicitado por escrito com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes do término do prazo de execução da obra.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS CONDIÇÕES.

5.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

6.1. Fica eleito o foro da Comarca de Presidente Olegário – MG, como único competente para dirimir as dúvidas ou controvérsias resultantes da interpretação deste termo aditivo, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E por estarem assim ajustadas, as partes, com as testemunhas abaixo, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Presidente Olegário/MG, 25 de agosto de 2023.


MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO

Rhenys da Silva Cambraia
Prefeito Municipal


**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS**


Gilmar Caetano da Silva

**PAULO EDUARDO
GOMES**

Assinado de forma digital por
PAULO EDUARDO GOMES
Dados: 2023.08.25 17:19:43 -03'00'

EXTREMA CONSTRUTORA LTDA
Paulo Eduardo Gomes

TESTEMUNHAS: I -


Flávio Diorgenes Cassimiro - CPF: 127.566.176-95

II -


Luiz Fernando Oliveira Silva – CPF: 131.365.666-61