



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG

Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40


Tel.: (34) 3811-1233 – FAX: (34) 3811-0070 – www.po.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Execução das instalações elétricas da EEE "Laticínios" e ETE do Município de Presidente Olegário. Complemento das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município, objeto do TC PAC FUNASA nº 525/2014.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	1	2	3	4	SUB-TOTAL
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE (LATICÍNIOS)							
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	94.221,53	94.221,53	-	-	-	94.221,53
			100%	0%	0%	0%	100%
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE							
2.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	223.496,74	-	111.748,37	111.748,37	-	223.496,74
			0%	50%	50%	0%	100%
	VALOR DO PERÍODO	317.718,27	94.221,53	111.748,37	111.748,37	-	317.718,27
	VALOR ACUMULADO		94.221,53	205.969,90	317.718,27	317.718,27	317.718,27
	PERCENTUAL DO PERÍODO		29,66%	35,17%	35,17%	0,00%	100,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO		29,66%	64,83%	100,00%	100,00%	100,00%


Rhenys da Silva Cambrala
Prefeito Municipal de
Presidente Olegário / MG


Delduque Garcia Mundim Jr
Engenheiro Eletricista - CREA 250829/D

Presidente Olegário - MG, 30 de setembro de 2021